

**План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Радуга» с. Александровка**

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Радуга» с. Александровка

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	Мероприятия	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожных карт», муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО	Март – апрель 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г	заведующий
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в районе	Апрель – май 2014 г	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня Май 2014 г	заведующий
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г	Заведующий рабочая группа
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г	Заведующий рабочая группа
1.3.	Участие в разработке и организация использования	Март 2014 г	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Заведующий рабочая группа

	письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО		Постоянно	
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования»	Апрель 2014	Организация участия в семинаре-совещании руководителей образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования	заведующий
1.4.2.	Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО	Май 2014 г	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Май 2014 г	Заведующий рабочая группа
1.4.3.	Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май 2014г	Участие в конкурсе Май 2014 г	заведующий
1.4.4.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Июнь – август 2014г	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Июнь-август 2014 г	Заведующий рабочая группа
1.4.5.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016 гг	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно	заведующий
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Чернянского района				
1.5.1.	Участие во Всероссийском	Май 2014 г-	Проведение мониторинга в	заведующий

	мониторинге условий реализации ФГОС ДО	декабрь 2016 г	образовательной организации Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Декабрь 2014 далее - ежегодно	заведующий
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Ежегодно сентябрь-октябрь	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ежегодно сентябрь-октябрь	заведующий
1.5.4.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году	Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Ежегодно ноябрь-декабрь	заведующий
1.6.	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь - декабрь 2014 г	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь 2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно	заведующий

1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	заведующий
1.7.2.	Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в семинарах 2014-2016 гг	заведующий
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	2013-2016 гг	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г	заведующий
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования				
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Организация работы консультационных центров В течение 2014 года	заведующий
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных	2014-2016 гг	Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, февраль 2016	заведующий

	центров			
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг	заведующий
3.1.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО	Январь - май 2014 г	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях введения ФГОС ДО Январь – май 2014	заведующий
3.1.3.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг	заведующий
3.1.4.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г – Декабрь 2016 г	Выявление, изучение и анализ педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г. – Декабрь 2016 г	заведующий
3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015 г- 2016 г	Организация участия в семинарах	заведующий

			Сентябрь 2015 г	
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Июль 2015 г- 2016 г	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг	заведующий
3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО				
3.3.1.	Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) Ноябрь- декабрь 2014 г	заведующий
3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование				
3.4.1.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2015-2016 гг	Организация наставничества в образовательной организации 2015-2016 гг	заведующий
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2013-2016 гг	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ Январь 2013 -2016гг	заведующий
4.1.2.	Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников	Январь-март 2014 г	Использование Методики для эффективного расходования средств	заведующий

	дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.		учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г	
4.1.3.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Выполнение муниципального задания Ежегодно (сентябрь-декабрь)	заведующий
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг.	заведующий
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием 2014- 2016 гг (ежемесячно)	заведующий
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	2014-2016 гг	Анализ выполнения муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь	заведующий
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячный мониторинг родительской платы	заведующий
4.2.5.	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня	заведующий

4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
4.3.2.	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Октябрь-ноябрь 2014г	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно	заведующий
4.3.3.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Декабрь 2014 г	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. Ежегодно	заведующий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 г	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	заведующий

5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г	заведующий
5.1.3.	Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	заведующий
5.1.4.	Информационно- консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016 гг	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах 2014-2016 гг	заведующий
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО				
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г	заведующий
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг	заведующий
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.	заведующий

			Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг	
--	--	--	---	--